






GS NORDHORN

PLAN-SCHEMA BAUSTELLENZEIT





-  ZUFUHR BAUSTELLE
AUSSERHALB BRING, ABHOL- UND -PAUSEZEITEN
-  ZUFUHR BAUSTELLE
-  ZUGANG/ZUFUHR ALLE
-  ZUGANG SCHULE

SCHULBETRIEB:

7:30-8:30 HINBRINGEN
14:30-15:30 ABHOLEN
17:00 OGS ENDE

SPIELGERÄTE:

-  Bleiben während der Baustelle nutzbar:
Seilpyramide
Rutsche
Balancierpodeste
Wippe
-  Werden nach Baustelle wieder aufgestellt:
Schaukel
Tischtennisplatten

- APRIL 2023 nach Osterferien **BAUZAUN**
- Ende APRIL 2023 **1. BAGGER**
- ab AUGUST 2023 **1. WAND**
- ab OKTOBER 2023 **DACH**
- SOMMERFERIEN 2024 **FERTIG**
INKL. AUSSENANLAGEN
- OKTOBER 2024 **PFLANZEN**