
ZUFAHRT
BAUSTELLE

ZUGANG/ZUFAHRT
ALLE AUSSER BAUSTELLE

ZUGANG
SCHULE

BAUZAUN

1. BAGGER

1. WAND

DACH

FERTIG

GS BLÜCHERSCHULE
PLAN-SCHEMA BAUSTELLENZEIT

MAI 2023

Ende MAI 2023

ab SEPTEMBER 2023

ab NOVEMBER 2023

SOMMERFERIEN
2024

WEG
SCHULE
NUR UNTER AUFSICHT !

SCHULBETRIEB:

7:30-8:30 HINBRINGEN
14:30-15:30 ABHOLEN
17:00 OGS ENDE

INKL. AUSSENANLAGEN

NEUBAU

BAUSTELLE

ZUFAHRTBAUSTELLE

temporärer Zaunbis Abbruch
Freianlagen in
diesem Bereich

ZUGANG
BAUSTELLE

ZUGANG
BAUSTELLE

Trafo

PARKPLATZ

P. Wellen
Kreis

P. Wellen
Kreis

P. Wellen
Schreibmaschinentext
Bleibt während Baustelle weiter nutzbar
Tischtennisplatten
Tore 
Torwand
Balancier-Spielgeräte 

P. Wellen
Schreibmaschinentext
Werden nach Baustelle wieder Aufgestellt
Nestschaukel
Reck 
Kletterwand

P. Wellen
Kreis

P. Wellen
Kreis

P. Wellen
Kreis

P. Wellen
Kreis

P. Wellen
Kreis

P. Wellen
Kreis

P. Wellen
Kreis

P. Wellen
Kreis

P. Wellen
Kreis

P. Wellen
Kreis

P. Wellen
Kreis

kfriedrich
Textfeld
SCHULBETRIEB, KEINE ANLIEFERUNGEN ZUGELASSEN



7:30-14:00 UNTERRICHT MIT PAUSEN

BIS 15:30  OGS
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